Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: Urbanização e revitalização do bairro Caxias ente a Rua Jerônimo Alves de Paula e a Ribeira

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
	CONSTRUÇÃO	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,79%	316.535,45	0,16%	18.138,85	0,15%	17.005,17	0,15%	17.005,17	0,15%	17.005,17	0,15%	17.005,17	0,15%	17.005,17	0,15%	17.005,17	0,15%	17.005,17	0,15%	17.005,17
2	DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS	4,92%	557.815,50	0,87%	98.630,00	0,87%	98.630,00	0,87%	98.630,00	0,87%	98.630,00	0,87%	98.630,00	0,57%	64.665,50						
3	PAVIMENTAÇÃO	61,57%	6.980.417,05							4,72%	535.096,09	4,72%	535.096,09	4,72%	535.096,09	4,72%	535.096,09	4,72%	535.096,09	4,72%	535.096,09
4	DRENAGEM	17,87%	2.025.673,68					1,85%	209.730,46	1,85%	209.730,46	1,85%	209.730,46	1,85%	209.730,46	1,85%	209.730,46	1,85%	209.730,46	1,85%	209.730,46
5	ESGOTO / ÁGUA POTÁVEL	9,60%	1.088.757,90							0,93%	105.432,07	0,93%	105.432,07	0,93%	105.432,07	0,93%	105.432,07	0,93%	105.432,07	0,93%	105.432,07
6	CONFECÇÃO DE LAGO PARA DESAGUE DA REDE DE DRENAGEM	1,59%	179.730,92																		
7	SINALIZAÇÃO	1,12%	127.234,24																		
8	SERVIÇOS DIVERSOS	0,51%	58.028,25																		
9	LIMPEZA	0,02%	2.588,60																		
	SIMPLES (R$)	100,00%	11.336.781,59	1,03%	116.768,85	1,02%	115.635,17	2,87%	325.365,63	8,52%	965.893,79	8,52%	965.893,79	8,22%	931.929,29	7,65%	867.263,79	7,65%	867.263,79	7,65%	867.263,79
	ACUMULADO (R$)	100,00%		1,03%	116.768,85	2,05%	232.404,02	4,92%	557.769,65	13,44%	1.523.663,44	21,96%	2.489.557,23	30,18%	3.421.486,52	37,83%	4.288.750,31	45,48%	5.156.014,10	53,13%	6.023.277,89
	B.D.I. - 18,58%	100,00%	2.106.374,02		21.695,65		21.485,01		60.452,93		179.463,07		179.463,07		173.152,46		161.137,61		161.137,61		161.137,61
	TOTAL MEDIDO C/ BDI	100,00%	13.443.155,61		138.464,50		137.120,18		385.818,56		1.145.356,86		1.145.356,86		1.105.081,75		1.028.401,40		1.028.401,40		1.028.401,40
	TOTAL DO ORÇAMENTO																				**7.142.402,91**

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: Urbanização e revitalização do bairro Caxias ente a Rua Jerônimo Alves de Paula e a Ribeira

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR	300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		390 DIAS		420 DIAS		450 DIAS		480 DIAS		510 DIAS		540 DIAS	
	CONSTRUÇÃO	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,79%	316.535,45	0,15%	17.005,17	0,15%	17.005,17	0,15%	17.005,17	0,15%	17.005,17	0,15%	17.005,17	0,15%	17.005,17	0,15%	17.005,17	0,15%	17.005,17	0,23%	26.313,88
2	DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS	4,92%	557.815,50																		
3	PAVIMENTAÇÃO	61,57%	6.980.417,05	4,72%	535.096,09	4,72%	535.096,09	4,72%	535.096,09	4,72%	535.096,09	4,72%	535.096,09	4,72%	535.096,09	3,50%	396.787,36	1,43%	162.476,61		
4	DRENAGEM	17,87%	2.025.673,68	1,85%	209.730,46	3,07%	347.830,00														
5	ESGOTO / ÁGUA POTÁVEL	9,60%	1.088.757,90	0,93%	105.432,07	0,93%	105.432,07	0,93%	105.432,07	0,93%	105.432,07	0,30%	34.437,20								
6	CONFECÇÃO DE LAGO PARA DESAGUE DA REDE DE	1,59%	179.730,92											0,43%	48.748,16	0,43%	0,01	0,43%	4.323,06	0,30%	126.659,69
7	SINALIZAÇÃO	1,12%	127.234,24													0,40%	45.347,13	0,40%	45.347,13	0,32%	36.539,98
8	SERVIÇOS DIVERSOS	0,51%	58.028,25															0,27%	30.609,31	0,24%	27.418,94
9	LIMPEZA	0,02%	2.588,60																	0,02%	2.588,60
	SIMPLES (R$)	100,00%	11.336.781,59	7,65%	867.263,79	8,87%	1.005.363,33	5,80%	657.533,33	5,80%	657.533,33	5,17%	586.538,46	5,30%	600.849,42	4,48%	459.139,67	2,68%	259.761,28	1,12%	219.521,09
	ACUMULADO (R$)	100,00%		60,78%	6.890.541,68	69,65%	7.895.905,01	75,45%	8.553.438,34	81,25%	9.210.971,67	86,42%	9.797.510,13	91,72%	10.398.359,55	96,20%	10.857.499,22	98,88%	11.117.260,50	100,00%	11.336.781,59
	B.D.I. - 18%	100,00%	2.106.374,02		161.137,61		186.796,51		122.169,69		122.169,69		108.978,85		111.637,82		85.308,15		48.263,65		40.787,03
	TOTAL MEDIDO C/ BDI	100,00%	13.443.155,61		1.028.401,40		1.192.159,84		779.703,02		779.703,02		695.517,31		712.487,24		544.447,82		308.024,93		260.308,12
	TOTAL DO ORÇAMENTO																				**13.443.155,61**